

Na temelju članka 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 123/17), članka 16. Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 6/19) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik, broj 1/18, 3/20 i 2/21) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA JASTREBARSKOG ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Donosi se Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za 2022. godinu (dalje u tekstu: Polugodišnje izvješće).

Polugodišnje izvješće sastoji se od tekstualnog i tabličnog dijela izvješća (Upute Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Dokument: UI-PGI/PP-2 Inačica: 1.0, lipanj 2022.) i njegov je sastavni dio.

Članak 2.

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za 2022. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Jastrebarskog www.jastrebarsko.hr.

KLASA: 024-02/22-01/17
URBROJ: 238-12-22-14
Jastrebarsko, 27. srpnja 2022.



GRADONAČELNIK
Zvonimir Novosel, dipl. ing.



POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI
PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA
JASTREBARSKOG ZA 2022. GODINU

IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:

01. siječanj 2022. godine – 30. lipanj 2022. godine

NOSITELJ IZRADE:

GRAD JASTREBARSKO

Grad Jastrebarsko

Srpanj 2022.

Sadržaj

1. SVRHA, STRUKTURA I SADRŽAJ IZVJEŠĆA	1
2. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	2
2.1. Gradska uprava – ustrojstvo Grada	2
2.2 IKT i digitalizacija	3
2.3 Stanovništvo	3
2.4.Odgoj i obrazovanje.....	3
2.5. Tržište rada	4
2.6.Stanovanje i uređenje naselja	4
2.7. Kultura	5
2.8. Civilno društvo i civilna zaštita	5
2.9. Poduzetništvo, turizam.....	5
3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	7
3.1 Analiza statusa provedbe mjera	7
3.2 Proračunska sredstva za provedbu mjera	8
3.3 Zaključak o napretku mjera	8
3.4 Preporuke radnji nužnih na otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja i/ili mjera	9
4. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI RAZVOJNIH PROJEKATA	9
4.1 Pregled statusa razvojnih projekata Grada Jastrebarskog	9
5. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	10
5.1 Rezultati ostvareni provedbom mjera utvrđenih za provedbu posebnih ciljeva Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021-2027. godine	10
5.2 Rezultati ostvareni provedbom mjera utvrđenih za provedbu strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine	15

1. SVRHA, STRUKTURA I SADRŽAJ IZVJEŠĆA

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 89/18) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: JLP(R)S) je uvedena obveza izrade i donošenja provedbenih programa. Sukladno Odluci o donošenju Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021-2025. godine (KLASA: 022-06/21-01/12, URBROJ: 238/12-02-21-3) te Odluci o 1. revidiranju Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021-2025 (KLASA:302-02/21-01/03; URBROJ:238/12-02-21-22) - Grad Jastrebarsko izradio je Provedbeni program Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021-2025. godine, proveo javno savjetovanje za isti te ga objavio na službenim web stranicama i u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog 10. rujna 2021. godine, dok je prvu revidiranu verziju objavio 14. siječnja 2022. godine.

Provedbeni programi JLP(R)S su kratkoročni akti strateškog planiranja koji osiguravaju provedbu posebnih ciljeva utvrđenih u planovima razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave te vrijede za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela JLP(R)S. Obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa samoupravnih jedinica propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19) (dalje u tekstu: Pravilnik).

Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S (dalje u tekstu: Izvješće) je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno tijelo JLP(R)S, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje u skladu s ovim Uputama i javno objavljuje.

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S se izrađuje za razdoblje u trajanju od 1. siječnja do 30. lipnja, a godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca. Izvršno tijelo JLS informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi provedbenog programa JLS dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru. Rok za izradu i javnu objavu polugodišnjeg izvješća o provedbi

provedbenog programa je 31. srpnja tekuće godine, odnosno 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, za godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa.

Što se tiče strukture i sadržaja predmetnog izvješća – izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Jastrebarsko za razdoblje 2021-2025. godine sastoji se od:

- tekstualnog dijela izvješća u okviru kojeg se daje pregled stanja po upravnim područjima koja su definirana u Provedbenom programu Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021-2025. godine; izvješće o napretku u provedbi mjera i razvojnih projekata Grada te se definira doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika kroz provedbu nadležnog strateškog akta Grada Jastrebarskog
- tabličnog predloška izvješća koji se izrađuje zasebno i dostavlja kao prilog polugodišnjem izvješću o provedbi Provedbenog programa Grada Jastrebarskog

2. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Pregled stanja u upravnom području daje kratak pregled gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno promjena koje su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021-2025. godine tijekom izvještajnog razdoblja za koje se sukladno Pravilniku izrađuje predmetno Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu, a riječ je o razdoblju od 01. siječnja – 30. lipnja 2022. godine. Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za 2022. godinu referira se na upravna područja u kojima je došlo do zapaženijih promjena u obavljanju djelatnosti samoupravnog djelokruga Grada.

2.1. Gradska uprava – ustrojstvo Grada

U Gradu Jastrebarskom je od objave Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021-2025. godine do izrade polugodišnjeg izvješća o provedbi navedenog akta došlo do promjena u broju zaposlenika Gradske uprave te je došlo do promjene ustrojstva Grada koje nisu imale značajan utjecaj na obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada. Gradsku upravu čine 2 dužnosnika, 30 službenika i 1 namještenica. Promjene ustrojstva odnose se na

promjenu naziva i nadležnosti pojedinih upravnih odjela Grada. Ustrojstveno Grad Jastrebarsko, uz Gradsko vijeće i Gradonačelnika, sačinjavaju:

- Upravni odjel za financije
- Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije
- Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša te
- Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti.

2.2 IKT i digitalizacija

Strateški razvojni projekt Grada Jastrebarskog koji je definiran u Provedbenom programu Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021-2025.- godine: „Digitalizacija lokalne uprave“ je u tijeku. Projekt se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Implementirana je digitalna platforma "SOM SYSTEM " kojom se ubrzava i pojednostavljuje proces kreiranja i provedbe procesa kojima se dodjeljuju javna sredstva grada OCD-ima, poduzetnicima i građanima.

2.3 Stanovništvo

Državni zavod za statistiku objavio je podatke nacionalnog popisa stanovništva za 2021. godinu. Broj stanovnika Grada Jastrebarskog iznosi 14.657 te se Grad Jastrebarsko uklapa u nacionalne depopulacijske trendove, međutim ne radi se o značajnijem padu broja stanovnika. Naime, broj stanovnika Grada prema popisu iz 2011. godine iznosio je 15.866 stanovnika, a procjena broja stanovnika iz 2019. godine na području Jastrebarskog iznosila je 14.996 stanovnika. Sukladno tome, radi se o padu broja stanovnika od 8% u odnosu na 2011. godinu te 2% u odnosu na procjenu iz 2019. godine.

2.4. Odgoj i obrazovanje

Grad Jastrebarsko kontinuirano ulaže u razvoj i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja na području Grada. Osnivač Osnovne škole Ljube Babića u Jastrebarskom je Zagrebačka županija, međutim Grad vodi brigu o učenicima na području Grada kroz sufinanciranje:

- prehrane učenicima,
- produženog boravak učenika,

- dodatnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju.

Nadalje, Grad Jastrebarsko je na listu razvojnih projekata za razdoblje do 2025. godine uvrstio projekt „Izgradnja dječjeg vrtića u Jastrebarskom“. Projekt je u tijeku te se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Na poziv za dodjelu EU sredstava iz NPOO 2021. – 2026 „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova (ref.br.C3.1. R1-I1.1)“ koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja prijavljen je projektni prijedlog: Izgradnja i opremanje područnog vrtića „RADOST-6“ s kuhinjom u Jastrebarskom.

2.5. Tržište rada

Sukladno podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u lipnju 2022. godine broj nezaposlenih osoba na području Grada Jastrebarskog iznosi 192, od čega 81 muškarac i 111 žena. U istom mjesecu u 2021. godini broj nezaposlenih osoba prema podacima HZZ-a iznosio je 262 - što znači da Grad Jastrebarsko bilježi pad nezaposlenosti od 27% te da je stanje na lokalnom tržištu rada povoljno.

2.6. Stanovanje i uređenje naselja

Kada govorimo o samoupravnom djelokrugu Grada Jastrebarskog koji se odnosi na stanovanje i uređenje naselja, važno je napomenuti napredak koji vežemo uz ispunjenje sljedećih pokazatelja rezultata u definiranom izvještajnom razdoblju siječanj 2022-lipanj 2022.:

- izgrađeno je dodatnih 3 km odvodnje i vodoopskrbe,
- održavano je 2.000 m² zelenih i javnih površina na području Grada Jastrebarskog,
- izgrađena su 3 nova autobusna stajališta,
- izgrađeno 1,75 km novih javnih prometnica/nerazvrstanih cesta.

Na listi razvojnih projekata Grada nalaze se Projekti vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Jastrebarskog čija je provedba u tijeku. Projekti se provode u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja za četiri projekata vodoopskrbe i odvodnje u duljini od 16,3 km izrađeni su glavni projekti i predani zahtjevi za ishođenje građevinske dozvole, dok su tri projekata u duljini od 10,1 km u postupku izrade glavnih projekata potrebnih za ishođenje dozvola. Projekt „Uvođenje sustava javnog prijevoza u prigradskim naseljima Grada Jastrebarskog“ provodi se sukladno planiranoj dinamici provođenja aktivnosti pripreme projekta.

2.7. Kultura

Projekt obnove dvorca Erdődy je u tijeku. Nadalje, na Javni poziv za financiranje troškova saniranja šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom na području Zagrebačke županije koji je objavila Zagrebačka županija Grad Jastrebarsko je prijavio obnovu i revitalizaciju sljedećih kulturnih dobara:

- Zgradu javne namjene u ulici Vladka Mačeka 2 (Županijska zgrada)
- Zgradu gradskog muzeja
- Dvorac Erdődy

2.8. Civilno društvo i civilna zaštita

Razvojni projekt „Izgradnja centra za upravljanje rizicima u Jastrebarskom“ provodi se sukladno definiranoj dinamici provedbe koja je navedena u okviru Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021-2025. godine. Izrađen je idejni projekt. Na poziv za dodjelu EU sredstava iz NPOO 2021. – 2026. „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije (ref.br. C2.1.R2.I1.01)“ prijavljena je izrada projektno – tehničke dokumentacije koja obuhvaća izradu glavnog i izvedbenog projekta centra, potrebnih elaborata te ostale tehničke dokumentacije potrebne za izdavanje građevinske dozvole.

Nadalje, Grad Jastrebarskog u okviru Natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1. iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe SAVA (LAG SAVA), referentna oznaka: 21-2-1-1, financiranog iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj provodi projekt opremanja unutarnjih prostorija vatrogasnog doma Guci Draganečki, a opremit će se kuhinja i dvorana. Opći cilj projekta je osigurati adekvatan prostor šire društvene namjene za stanovnike naselja Guci Draganički na području Grada Jastrebarskog, zatim unaprjeđenje lokalne društvene infrastrukture, kao i povećanje kvalitete života stanovnika u naselju Guci Draganički.

2.9. Poduzetništvo, turizam

Grad Jastrebarsko unutar polugodišnjeg izvještajnog razdoblja Provedbenog programa u razdoblju 1.siječanj 2022. - 30.lipanj 2022. godine, sukladno planu definiranom u samom strateškom aktu, uspješno je priveo kraju provedbu projekta „Izgradnja prometnica S3, S4 i T10

u Gospodarskoj zoni Jalševac“. Nakon provedbe projekta ispunjen je pokazatelj rezultata koji je definiran u Prilogu 1. Provedbenog programa te Grad Jastrebarsko trenutno raspolaže sa 70,5 ha izgrađene poduzetničke infrastrukture i 166.981 m² uređene komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni.

U tijeku je razvojni projekt kojim Grad Jastrebarsko nastoji unaprijediti čitavo gospodarstvo područja „Regionalni centar pjenušca i vina“. Projekt se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Aktivnosti na pripremi projektnog prijedloga za prijavu projekta na poziv za dodjelu EU sredstava iz NPOO 2021. – 2026., predviđen za 4. kvartal 2022., Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti (ref.br. C1.6. R1-I1), stoga u ovom izvještajnom razdoblju troškovi po projektu još nisu nastali.

Dodatno, za razvoj turizma na području Grada Jastrebarskog iznimno je značajan razvojni projekt „Avanturistički park Japetić“. Projekt se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Na poziv za dodjelu EU sredstava iz NPOO 2021. – 2026. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije (ref.br.C2.1.R2.I1.01) prijavljena je izrada projektno – tehničke dokumentacije koja obuhvaća izradu idejnog i glavnog projekta s pripadajućim elaboratima za rekonstrukciju dijela NC1847 prema vrhu Japetića.

Aktivnosti na pripremi projektnog prijedloga za prijavu projekta na poziv za dodjelu EU sredstava iz NPOO 2021. – 2026., predviđen za 4. kvartal 2022., Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti (ref.br. C1.6. R1-I1). Ugovorena je izrada projektno – tehničke dokumentacije, sportsko-rekreacijsko turistička infrastruktura na otvorenom, projektiranje ZIP line-a, te zabavno/adrenalinskog parka za djecu. Troškovi po projektu za vrijeme ovog izvještajnog razdoblja još nisu nastali.

Važno je napomenuti kako se broj turističkih dolazaka u odnosu na 2022. godinu povećao te kako se smanjuje utjecaj COVID-19 krize na turistički sektor. U 2021. godini Grad je zabilježio 20.482 turističkih noćenja što je više za 88% u odnosu na 2020. godinu. Od 1.1.2022. do 30.06.2022. zabilježeno je 13.179 noćenja, a do kraja 2022. godine kroz održavanje raznih manifestacija i događanja, očekuje se dodatan rast broja noćenja na području Grada Jastrebarskog.

3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Izvješće o napretku u provedbi mjera izrađuje se na temelju tabličnog prikaza koji je sastavni dio Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu Grada Jastrebarskog, a Prilog je ovom dokumentu. Sastoji se od: sažete analize statusa provedbe mjera; podataka o proračunskim sredstvima koja su iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu pojedine mjere; zaključka o ostvarenom napretku mjera u Provedbenom programu Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021.-2025. godine te se sastoji od preporuka radnji nužnih za otklanjanja prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja i/ili mjera. Važno je napomenuti kako se sve mjere iz samoupravnog djelokruga rada Grada provode kontinuirano tijekom važenja strateškog akta, a status provedbe mjere je različit s obzirom na ispunjenje pokazatelja rezultata po pojedinoj mjeri.

3.1 Analiza statusa provedbe mjera

Za 14 mjera samoupravnog djelokruga Grada Jastrebarskog koje su definirane zajedno sa pokazateljima rezultata za svaku pojedinu mjeru u okviru priloga 1. Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za razdoblje tijekom izvještajnog razdoblja 01. siječnja – 30. lipnja 2022. godine utvrđeno je sljedeće stanje statusa provedbe mjera:

- STATUS U TIJEKU: 14 MJERA
 - Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje
 - Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje
 - Mjera 3. Komunalno gospodarstvo
 - Mjera 4. Odgoj i obrazovanje
 - Mjera 5. Briga o djeci
 - Mjera 6. Socijalna skrb
 - Mjera 7. Primarna zdravstvena zaštita
 - Mjera 8. Kultura, tjelesna kultura i sport
 - Mjera 9. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša
 - Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita.
 - Mjera 11. Promet i održavanje javnih prometnica
 - Mjera 12. Gospodarski razvoj
 - Mjera 13. Lokalna uprava i administracija
 - Mjera 14. Demografija

3.2 Proračunska sredstva za provedbu mjera

Naziv mjere	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (HRK)
1.Uređenje naselja i stanovanje	250.615,51
2.Prostorno i urbanističko planiranje	54.200,00
3.Komunalno gospodarstvo	7.450.768,60
4.Odgoj i obrazovanje	3.037.644,81
5.Briga o djeci	7.711.281,53
6.Socijalna skrb	155.981,94
7.Primarna zdravstvena zaštita	248.000,00
8.Kultura, tjelesna kultura i sport	4.434.696,75
9.Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	200.845,02
10.Protupožarna i civilna zaštita	917.056,98
11.Promet i održavanje javnih prometnica	6.734.951,78
12.Gospodarski razvoj	8.951.510,99
13.Lokalna uprava i administracija	7.001.114,53
14.Demografija	223.500,00
UKUPNO:	47.372.168,44

3.3 Zaključak o napretku mjera

U polugodišnjem izvještajnom razdoblju 01.siječanj-30.lipanj 2022. godine, od 14 mjera koje su definirane prilogom 1. Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021. - 2025. godine, Grad Jastrebarsko svih 14 mjera provodi sukladno definiranoj dinamici te su navedene mjere u statusu: u tijeku. Iako nisu ispunjeni svi pokazatelji za sve definirane mjere, važno je reći kako će se isti provesti do kraja 2022. godine te je stoga status mjera jednak. Niti jedna definirana mjera nije u statusu „provedeno“, „kašnjenje“, „nije pokrenuto“ i „odustaje se“. Stoga je moguće zaključiti kako Grad Jastrebarsko provodi zadane mjere predmetnog strateškog akta planiranom dinamikom te sukladno tome doprinosi razvoju sustava strateškog upravljanja na razini Republike Hrvatske, a istovremeno strateški planira i provodi mjere te ostvaruje ciljeve na lokalnoj razini.

Najviše proračunskih sredstava koja su predmet analize Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021-2025. godine utrošeno je na mjere: briga o djeci, gospodarski razvoj, lokalna uprava i administracija te komunalno gospodarstvo.

3.4 Preporuke radnji nužnih na otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja i/ili mjera

Budući da Grad Jastrebarsko uspješno provodi mjere definirane u Provedbenom programu Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021-2025. godine te da je svih 14 mjera u statusu u tijeku i da se provode sukladno predviđenoj dinamici, ne postoji potreba za definiranjem radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja. U poslovanju Grada osjetio se utjecaj COVID-19 krize te utjecaj trenutnih međunarodnih nepovoljnih događanja (rat, inflacija), ali strateškim planiranjem navedeni se utjecaj minimizirao te se omogućilo uspješno funkcioniranje upravljanja razvojem Grada Jastrebarskog.

4. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI RAZVOJNIH PROJEKATA

Uz izvješće o provedbi mjera Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021-2025 godine, sastavni dio Polugodišnjeg izvješća jest i izvješće o napretku u provedbi razvojnih projekata Grada Jastrebarskog u razdoblju od donošenja Provedbenog programa pa do 30. lipnja 2022. godine. Definiraju se ključna ostvarenja po razvojnim projektima, odnosno status provedbe razvojnih projekata Grada Jastrebarskog.

4.1 Pregled statusa razvojnih projekata Grada Jastrebarskog

Naziv projekta	Poveznica sa strateškim okvirom – mjerom iz PPGJ-a	STATUS PROJEKTA – LIPANJ 2022. GODINE
PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG	M3 - komunalno gospodarstvo	U tijeku, projekti se provode u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja za četiri projekata vodoopskrbe i odvodnje u duljini od 16,3 km izrađeni su glavni projekti i predani zahtjevi za ishođenje građevinske dozvole, dok su tri projekta u duljini od 10,1 km u postupku izrade glavnih projekata potrebnih za ishođenje dozvola.
UVOĐENJE SUSTAVA JAVNOG PRIJEVOZA U PRIGRADSKIM NASELJIMA GRADA JASTREBARSKOG	M11 - promet i održavanje javnih prometnica	U tijeku, projekt se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
AVANTURISTIČKI PARK JAPETIĆ	M12 - gospodarski razvoj	U tijeku, projekt se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Na poziv za dodjelu EU sredstava iz NPOO 2021. – 2026. <i>Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije</i> (ref.br.C2.1.R2.I1.01) prijavljena izrada projektno – tehničke dokumentacije koja obuhvaća izradu idejnog i glavnog projekta s pripadajućim elaboratima za rekonstrukciju dijela NC1847 prema vrhu Japetića. Aktivnosti na pripremi projektnog prijedloga za prijavu projekta na poziv za dodjelu EU sredstava iz NPOO 2021. – 2026., predviđen za 4. kvartal 2022., <i>Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti</i> (ref.br. C1.6. R1-I1).

		Ugovorena je izrada projektno – tehničke dokumentacije, sportsko-rekreacijsko turistička infrastruktura na otvorenom, projektiranje ZIP line-a, te zabavno/adrenalinskog parka za djecu.
IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U JASTREBARSKOM	M5 - briga o djeci	U tijeku, projekt se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Na poziv za dodjelu EU sredstava iz NPOO 2021. – 2026 <i>Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova</i> (ref.br.C3.1. R1-I1.1) prijavljen je projekt Izgradnja i opremanje područnog vrtića „RADOST-6“ s kuhinjom u Jastrebarskom.
IZGRADNJA CENTRA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U JASTREBARSKOM	M10 - protupožarna i civilna zaštita	U tijeku, projekt se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Izrađen idejni projekt centra. Na poziv za dodjelu EU sredstava iz NPOO 2021. – 2026. <i>Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije</i> (ref.br. C2.1.R2.I1.01) prijavljena je izrada projektno – tehničke dokumentacije koja obuhvaća izradu glavnog i izvedbenog projekta centra, potrebnih elaborata te ostale tehničke dokumentacije potrebne za izdavanje građevinske dozvole.
DIGITALIZACIJA LOKALNE UPRAVE	M13 - Lokalna uprava i administracija	U tijeku, projekt se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Implementirana digitalna platforma "SOM SYSTEM " kojom se ubrzava i pojednostavljuje proces kreiranja i provedbe procesa kojima se dodjeljuju javna sredstva grada OCD-ima, poduzetnicima i građanima.
REGIONALNI CENTAR PJENUŠKA I VINA	M12 - gospodarski razvoj	U tijeku, projekt se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Aktivnosti na pripremi projektnog prijedloga za prijavu projekta na poziv za dodjelu EU sredstava iz NPOO 2021. – 2026., predviđen za 4. kvartal 2022., <i>Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti</i> (ref.br. C1.6. R1-I1).

5. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Zaključno, Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za 2022. godinu definira ciljeve javnih politika kojima se doprinosi provedbom mjera koje su utvrđene u Provedbenom programu Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021-2025. godine te se definiraju najvažniji rezultati koje je samoupravna jedinica ostvarila tijekom izvještajnog razdoblja, a da su pritom ključni za građane Grada Jastrebarskog te društvo u cjelini.

5.1 Rezultati ostvareni provedbom mjera utvrđenih za provedbu posebnih ciljeva Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021-2027. godine

- **Mjera 3. Komunalno gospodarstvo** Provedbenog programa Grada Jastrebarsko za razdoblje 2021.-2025. doprinosi provedbi **Posebnog cilja 3.** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine: *poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara - 3.3. razvijena komunalna*

i prometna infrastruktura i to ostvarenjem pokazatelja „km novoizgrađene infrastrukture odvodnje i vodoopskrbe“ - početna vrijednost pokazatelja rezultata početkom 2022. iznosila je 593 km; ciljna vrijednost pokazatelja rezultata za razdoblje do kraja 2022. godine iznosi 596 km; ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosila je 596 km; doprinos rezultata posebnom cilju = +3 km (ostvareno je 100% planiranog pokazatelja za 2022. godinu - novoizgrađeno 3 kilometra infrastrukture odvodnje i vodoopskrbe).

- **Mjera 4. Odgoj i obrazovanje** Provedbenog programa Grada Jastrebarsko za razdoblje 2021.-2025. doprinosi provedbi **Posebnog cilja 4.** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine: *razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem* - 4.3. *unaprjeđenje odgojno-obrazovnih usluga* i to ostvarenjem pokazatelja: - „broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz“ - početna vrijednost pokazatelja rezultata početkom 2022. iznosila je 92 učenika; ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosila je 78 učenika; ciljna vrijednost pokazatelja rezultata za razdoblje do kraja 2022. godine iznosi 130 učenika; doprinos rezultata posebnom cilju = + 78 (za 78 učenika subvencioniran je prijevoz, u prvoj polovici godine ostvareno 60% planirane vrijednosti za 2022. godinu); - „broj stipendista – učenika“ - početna vrijednost pokazatelja rezultata početkom 2022. iznosila je 23 učenika; ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosila je 23 učenika; doprinos rezultata posebnom cilju = 23 učenika (ostvareno je 100% planiranog pokazatelja za 2022. godinu – 23 učenika primaju stipendiju). - „broj stipendista - studenata“ - početna vrijednost pokazatelja rezultata početkom 2022. iznosila je 24 studenta; ciljna vrijednost pokazatelja rezultata za razdoblje do kraja 2022. godine iznosi 26 studenta; ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosila je 22 studenta; doprinos rezultata posebnom cilju = 22 studenta (ostvareno je 85% planiranog pokazatelja za 2022. godinu – za 22 studenta financirana je stipendija).
- **Mjera 5. Briga o djeci** Provedbenog programa Grada Jastrebarsko za razdoblje 2021.-2025. doprinosi provedbi **Posebnog cilja 4.** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine: *razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem* - 4.3. *unaprjeđenje odgojno-obrazovnih usluga* i to ostvarenjem pokazatelja „ukupan broj upisane djece“ - početna vrijednost pokazatelja rezultata početkom 2022.

iznosila je 585 djece upisano u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja; ciljna vrijednost pokazatelja rezultata za razdoblje do kraja 2022. godine iznosi 587 djece; ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosila je 593 djece; doprinos rezultata posebnom cilju = 593 djece (ostvareno je 101% planiranog pokazatelja za 2022. godinu – 593 djece pohađa sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja).

- **Mjera 6. Socijalna skrb** Provedbenog programa Grada Jastrebarsko za razdoblje 2021.-2025. doprinosi provedbi **Posebnog cilja 4** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine: *razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem - 4.2 unapređenje socijalnih i zdravstvenih usluga* i to ostvarenjem pokazatelja „broj socijalno ugroženih korisnika jednokratnih novčanih pomoći“ - početna vrijednost pokazatelja rezultata početkom 2022. iznosila je 110 korisnika; ciljna vrijednost pokazatelja rezultata za razdoblje do kraja 2022. godine iznosi 100 korisnika; ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosila je 76 korisnika; doprinos rezultata posebnom cilju = -34 (34 korisnika manje u potrebi je za socijalnom pomoći, smanjenje broja korisnika za 31%).
- **Mjera 8. Kultura, tjelesna kultura i sport** Provedbenog programa Grada Jastrebarsko za razdoblje 2021.-2025. doprinosi provedbi **Posebnog cilja 3** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine: *poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara - 3.3. razvoj sporta i sportske infrastrukture* i to ostvarenjem pokazatelja: „broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad“ - početna vrijednost pokazatelja rezultata početkom 2022. iznosila je 29 klubova; ciljna vrijednost pokazatelja rezultata za razdoblje do kraja 2022. godine iznosi 29 klubova; ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosila je 26 klubova; doprinos rezultata posebnom cilju = +26 klubova prima subvenciju za rad (ostvareno je 90% planiranog pokazatelja za 2022. godinu, 26 sportskih klubova financirana je subvencijom za rad).
- **Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita** Provedbenog programa Grada Jastrebarsko za razdoblje 2021.-2025. doprinosi provedbi **Posebnog cilja 4** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine: *razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem - 4.1. otvorena i učinkovita županijska, lokalna samouprava - 4.1.3. unapređenje suradnje s organizacijama civilnog društva*. Doprinosi ostvarenjem pokazatelja „broj uređenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava“ - početna vrijednost pokazatelja rezultata početkom 2022. iznosila je 2 uređena objekta;

ciljna vrijednost pokazatelja rezultata za razdoblje do kraja 2022. godine iznosi 2 uređena objekta; ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosila je 3 uređena objekta; doprinos rezultata posebnom cilju = +1 novouređeni objekt u sustavu civilne zaštite (pokazatelj je ispunjen i iznad plana, novouređen 1 objekt).

- **Mjera 11. Promet i održavanje javnih prometnica** Provedbenog programa Grada Jastrebarsko za razdoblje 2021.-2025. doprinosi provedbi **Posebnog cilja 3** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine: ***poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara*** - 3.3. razvijena komunalna i prometna infrastruktura. Doprinosi ostvarenjem pokazatelja:

- „broj novoizgrađenih autobusnih stajališta“ - početna vrijednost pokazatelja rezultata početkom 2022. iznosila je 35 autobusnih stajališta; ciljna vrijednost pokazatelja rezultata za razdoblje do kraja 2022. godine iznosi 36 autobusnih stajališta; ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosila je 38 autobusnih stajališta; doprinos rezultata posebnom cilju = 3 nova autobusna stajališta (pokazatelj je ispunjen i iznad plana, izgrađena 3 autobusna stajališta).

- „km novih javnih prometnica/ nerazvrstanih cesta“ - početna vrijednost pokazatelja rezultata početkom 2022. iznosila je 253 km; ciljna vrijednost pokazatelja rezultata za razdoblje do kraja 2022. godine iznosi 255 km; ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosila je 254,75 km; doprinos rezultata posebnom cilju = 1,75 km novoizgrađene cestovne infrastrukture (ostvareno je 99% planiranog pokazatelja za 2022. godinu, izgrađeno 1,75 km cestovne infrastrukture).

- **Mjera 12. Gospodarski razvoj** Provedbenog programa Grada Jastrebarsko za razdoblje 2021.-2025. doprinosi provedbi **Posebnog cilja 1** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine: - ***povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva*** - 1.1. razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja. Doprinosi ostvarenjem pokazatelja:

- „ha poduzetnici izgrađeno/m2 kom.inf. uređena u poslovnoj zoni“ - početna vrijednost pokazatelja rezultata početkom 2022. iznosila je 70.5ha /151.905 m2; ciljna vrijednost pokazatelja rezultata za razdoblje do kraja 2022. godine iznosi 70.5 ha/166.981m2; ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosila je 70.5 ha/166.981 m2; doprinos rezultata posebnom cilju = 15.079 m2 (ostvareno 100%

planiranog pokazatelja za 2022. godinu, izgrađeno 15.079 m² poduzetničke infrastrukture);

-, broj korisnika potpore/ MSP i poljoprivreda“ - početna vrijednost pokazatelja rezultata početkom 2022. iznosila je 133 dodijeljenih potpora; ciljna vrijednost pokazatelja rezultata za razdoblje do kraja 2022. godine iznosi 139 potpora; ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosila je 114 potpora (ostvareno 82% planiranog pokazatelja za 2022. godinu, dodijeljeno 114 potpora poduzetnicima i poljoprivrednicima)

-, ukupan broj noćenja“ - početna vrijednost pokazatelja rezultata početkom 2022. iznosila je 20.482 noćenja; ciljna vrijednost pokazatelja rezultata za razdoblje do kraja 2022. godine iznosi 40.000 noćenja; ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosila je 13.179 noćenja; doprinos rezultata posebnom cilju = 13.179 turističkih noćenja (ostvareno 33% planiranog pokazatelja za 2022. godinu).

- **Mjera 13. Lokalna uprava i administracija** Provedbenog programa Grada Jastrebarsko za razdoblje 2021.-2025. doprinosi provedbi **Posebnog cilja 4** Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine: *razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem* - 4.1. otvorena i učinkovita županijska, lokalna samouprava. Doprinosi ostvarenjem pokazatelja:

-, broj digitaliziranih usluga“ - početna vrijednost pokazatelja rezultata početkom 2022. iznosila je 6 digitaliziranih usluga; ciljna vrijednost pokazatelja rezultata za razdoblje do kraja 2022. godine iznosi 8 digitaliziranih usluga; ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosi 7 digitaliziranih usluga; doprinos rezultata posebnom cilju = 1 digitalizirana usluga (ostvareno 50% planiranog pokazatelja za 2022. godinu, razvijena 1 nova digitalizirana usluga Grada).

-, broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranje iz ESI fondova“ - početna vrijednost pokazatelja rezultata početkom 2022. iznosila je 11 sufinanciranih projekata; ciljna vrijednost pokazatelja rezultata za razdoblje do kraja 2022. godine iznosi 14 sufinanciranih projekata; ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosi 12 sufinanciranih projekata; doprinos rezultata posebnom cilju = 1 sufinancirani projekt (ostvareno 33% planiranog pokazatelja; sufinanciran 1 projekt).

- **Mjera 14. Demografija** Provedbenog programa Grada Jastrebarsko za razdoblje 2021.-2025. doprinosi provedbi **Posebnog cilja 4** Plana razvoja Zagrebačke županije za

razdoblje 2021.-2027. godine: *razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem* - 4.2 unapređenje socijalnih i zdravstvenih usluga - 4.2.3. zaštita obitelji i unapređenje socio-zdravstvene skrbi osoba u potrebi. Doprinosi ostvarenjem pokazatelja:

- „broj potpora za novorođenčad“ - početna vrijednost pokazatelja rezultata početkom 2022. iznosila je 106 dodijeljenih potpora; ciljna vrijednost pokazatelja rezultata za razdoblje do kraja 2022. godine iznosi 110 dodijeljenih potpora; ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosi 60 dodijeljenih potpora; doprinos rezultata posebnom cilju = 60 dodijeljenih potpora za novorođenčad (ostvareno 55% planiranog pokazatelja; dodijeljeno 60 potpora za novorođenčad u polugodišnjem izvještajnom razdoblju).

5.2 Rezultati ostvoreni provedbom mjera utvrđenih za provedbu strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine

Mjera 5. Briga o djeci, mjera 8. Kultura, tjelesna kultura i sport, mjera 12. Gospodarski razvoj i mjera 13. Lokalna uprava i administracija ostvarenjem definiranih pokazatelja rezultata Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021-2025. godine - doprinose provedbi „**Razvojnog smjera 1: Održivo gospodarstvo i društvo**“ Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine. Strateški i posebni ciljevi NRS-a koji se ostvaruju provedbom definiranih mjera i pokazatelja Provedbenog programa Grada Jastrebarskog su:

- SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo
 - P1. 5. Poticanje razvoja kulture i medija"
- SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi
 - P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
- SC3. učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava, upravljanje državnom imovinom

Mjera 4. Odgoj i obrazovanje, mjera 5. Briga o djeci, mjera 6. Socijalna skrb, mjera 7. Primarna zdravstvena zaštita, mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita, mjera 11. Promet i održavanje javnih prometnica i mjera 14. Demografija ostvarenjem definiranih pokazatelja rezultata Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021-2025. godine - doprinose provedbi „**Razvojnog smjera 2: Jačanje otpornosti na krize**“ Nacionalne razvojne

strategije do 2030. godine. Strateški i posebni ciljevi NRS-a koji se ostvaruju provedbom definiranih mjera i pokazatelja Provedbenog programa Grada Jastrebarskog su:

- SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
 - P5.1. Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrb
 - P5.5. Socijalna solidarnost i odgovornost
- SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
- SC7. sigurnost za stabilan razvoj

Mjera 3. Komunalno gospodarstvo ostvarenjem definiranih pokazatelja rezultata Provedbenog programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021-2025. godine - doprinose provedbi „Razvojnog smjera 3: Zelena i digitalna tranzicija“ Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine. Strateški cilj NRS-a koji se ostvaruju provedbom definiranih mjera i pokazatelja Provedbenog programa Grada Jastrebarskog je:

- SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Datum:	
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	DANIJELA BUČAR TRIVIČEVIĆ
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	ZVONIMIR NOVOSEL 